


WIR BIETEN IHNEN.





PROJEKTMANAGEMENT



FACHBEREICHE



- Anlagen- und Infrastrukturprojekte
- Industrie- und Gewerbebauten
- Logistikprojekte und Technik
- Verwaltungsbauten und Wohnen
- Projekte der Öffentlichen Hand

PROJEKTMANAGEMENT

Projektsteuerung

- Kernstück eines professionellen Baumanagements
- Frühzeitige Unterstützung des Bauherrn bei
 - Festlegung der Rahmenbedingungen (Zielsetzungen, Qualitätsstandards, etc.)
 - Organisation, Koordination und Dokumentation des Projektes (Prozessfestlegungen, Berichtswesen, etc.)
 - Erstellung eines realistischen Finanzrahmens, Kostenplanung, -kontrolle und -steuerung
 - Festlegung und Optimierung der Termineckdaten, Kontrolle und Steuerung der Terminsituation
 - Unterstützung im Vertragswesen und Nachtragsmanagement
- Übernahme von Projektleitungs- und Bauherrnaufgaben
 - Abhängig von den Ressourcen des Bauherrn
- Leistungsbild ist definiert in Heft 9 AHO



PROJEKTMANAGEMENT

Kundenspezifisches Leistungsbild

- Maßgeschneidertes Leistungsbild
 - In Abhängigkeit von den Ressourcen des Bauherrn und internen Prozessen
 - Ausreichende Ressourcen bei der Projektleitung des AG
 - Qualifiziertes Baumanagement auf Bauherrn- und Planungsseite
 - In Abhängigkeit von externen Partnern
 - Kompetente und leistungsfähige Partner in der Planung und Ausführung
 - In Abhängigkeit von Projektanforderungen und -inhalten
 - Komplexität des Projekts

- Individuell auf die Bedürfnisse des Bauherrn abgestimmt
 - Reine Projektsteuerung
 - Übernahme von Projektleitungs- und Bauherrnaufgaben

